



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 1 de 4

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR50401005	Capitalizar en 500.000 millón (es) de pesos a entes territoriales para el desarrollo de la Región Pacífico, durante el periodo de gobierno

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
1212. INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE	101952	2021003760257	Fortalecimiento continuo en la prestación de los servicios que ofrece el Instituto para consolidarse como una entidad financiera, competitiva y socialmente responsable Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$5.570.000.000	\$3.146.741.917	\$3.146.741.917	3.146.741.917	\$2.423.258.083

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR

MR50401005. Capitalizar en 500.000 millón (es) de pesos a entes territoriales para el desarrollo de la Región Pacífico, durante el periodo de gobierno.

MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA

2

AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA

2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP

MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA

AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA

MP504010400502. Gestionar 4 proyectos de inversión pública en la Región Pacífico, durante el periodo de gobierno

1

1

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

Acorde a lo proyectado, se cumplió con la formulación y ejecución de un plan de marketing comercial dentro del marco de la conmemoración de los 50 años de creación de INFIVALLE para avanzar con la expansión de los servicios en la Región Pacífico, logrando acrecentar la imagen positiva y favorable del Instituto, así como la cercanía de la misma realizando un adecuado posicionamiento de la marca en la Región Pacífico (Valle – Cauca – Nariño y Chocó). Mediante diversas estrategias comunicativas se logró a nivel del mercado directo, afianzar el relacionamiento



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 2 de 4

comercial con los clientes, su activación y fidelización en la Región Pacífico; y a nivel de público divulgar ampliamente la gestión y resultados de la entidad durante su trayectoria y dar a conocer el objeto misional y su oferta de servicios.

También con la ejecución del proyecto se logró dotar y remodelar el mobiliario físico de las sedes donde se presta el servicio, en lo concerniente a instalación de puntos de recepciones, puestos de trabajo en islas modernas y puestos operativos con sus archivadores, sillas ejecutivas y de trabajo. Así como remodelar muebles y sillones de sala de espera para los clientes, entre otros elementos de oficina. De igual manera se cuenta gracias al cumplimiento de este objetivo con avisos instituciones modernos para la identificación de marca del instituto en cada una de las sedes, todo lo anterior con el fin de prestar un óptimo y adecuado funcionamiento para la prestación del servicio al cliente y consolidarse INFIVALLE como una entidad solida y competitiva a nivel local y regional.

De igual manera en el 2021 se avanzó en la implementación de un Modelo de Seguridad y Privacidad de la información logrando: a) minimizar los incidentes de seguridad de la información a través de una adecuada identificación de los riesgos y un adecuado plan de tratamiento a los mismos; b) fortalecer lazos de confianza con las partes interesadas basado en procesos y procedimientos seguros; c) identificar la línea base de seguridad de la información del instituto frente al cumplimiento de los requisitos normativos de seguridad y generar planes de acción para cerrar las brechas existentes; d) contar con un centro de operaciones de seguridad que monitorea 24/7 las alertas por amenazas externas e internas que comprometan los activos de información del instituto; e) mejorar la infraestructura de TI con dispositivos de última tecnología en concordancia con los objetivos estratégicos definidos para el fortalecimiento del marco de seguridad de la información; f) mejorar las competencias del talento humano del instituto a través de capacitaciones permanentes y campañas de sensibilización.

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 31 de diciembre de 2021 \$2.423.258.083):

Las restricciones y limitaciones que afectaron el desarrollo del proyecto obedecieron principalmente a factores externos como los que se relacionan a continuación:

1. Las medidas de restricción social y movilidad adoptadas para controlar el COVID19 y sus variantes; así como la situación de orden público (saqueos y bloqueos) que afectó fuertemente el Valle del Cauca generaron incertidumbre, tensión social y pérdidas contrayendo los esfuerzos de reactivación económica emprendidos y limitaron el desarrollo de nuestra actividad económica en lo correspondiente a la labor promocional de introducción en la región Pacífico, soportada principalmente en la necesidad de construir confianza a través del contacto personalizado.
2. La pandemia profundizó la crisis del comercio mundial al punto de observarse la falta de contenedores en oriente (continente asiático) para transportar insumos tecnológicos, materias primas u otros hacia occidente, generando escasez o falta de disponibilidad en los productos y un aumento de precio desmedido en los inventarios o equipos existentes, afectando los planes de modernización y renovación tecnológica, así como de gestión documental que se habían estimado. Aunado a las oscilaciones en la tasa de cambio y las presiones inflacionarias.


3. *La alta propagación del virus ocasionó falta de disponibilidad de recurso humano y a la vez demoras en el cumplimiento de las responsabilidades pactadas; que en particular afectó el plan de intervención archivística.*

Situaciones como las mencionadas limitaron la ejecución de los proyectos, siendo el caso que el Director de Vigilancia de las Regalías del DNP en el interés de promover el cumplimiento de los mismos impartió lineamientos orientativos para corregir los efectos por los retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión frente a la programación de ejecución vigente, derivados de contingencias sobrevinientes en los mismos, dando oportunidad que las Entidades Ejecutoras revisaran y ajustaran la programación de ejecución de sus proyectos.

También se observa que el proceso de planificación contractual tuvo que ser modificado con ocasión a la aplicabilidad del Decreto 310 de 2021, en cuanto al uso de los instrumentos de agregación de demanda, a saber: Acuerdos Marcos de Precios o Bolsa de Productos siendo necesario recapitular las necesidades establecidas en el proyecto y reiniciar la etapa de planeación con la verificación de la existencia o no de un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de los bienes o servicios requeridos.

El saldo financiero que no se ejecutó en la vigencia 2021 y las actividades descritas, tendrán continuidad en el proyecto en asunto en el año 2022 y 2023, se desarrollarán las acciones administrativas, financieras y jurídicas en aras de ejecutar al 100% el presupuesto y las actividades, toda vez que los recursos propios están disponibles y el proyecto debidamente aprobado por parte del Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

Evidencias:






GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 4 de 4



* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (AGOSTO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia 2021
Fecha elaboración: (26p-ENERO-2022)

Atentamente,

CLAUDIA LORENA MURILLO VÉLEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Cargo: SUBGERENTE DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

Correo electrónico: cmurillo@infivalle.gov.co

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

Cargo: GERENTE

Correo electrónico: gramirez@infivalle.gov.co

Proyectó: Claudia Lorena Murillo Vélez-Subgerente gestión integral de proyecto
Aprobó: Claudia Lorena Murillo Vélez-Subgerente gestión integral de proyecto